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Indikasi Korupsi Kabupaten Tasikmalaya
Bagian 7: Kelebihan Bayar 14 Paket Jalan
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WaskitaNews.com – Telisik. Dalam serial Indikasi Korupsi Kabupaten Tasikmalaya, pembayaran 14

paket jalan memunculkan satu pertanyaan. Bagaimana Pemkab melunasi pekerjaan senilai Rp20,07

miliar ketika hasil pemeriksaan fisik kemudian menunjukkan kelebihan pembayaran Rp1,61 miliar?

BPK menguraikan temuan itu dalam Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025, tertanggal 28 Mei 2026. Halaman 71–72

dan Lampiran 11 memuat hasil pemeriksaan atas 14 paket rekonstruksi dan pemeliharaan jalan di

DPUTRLH.

Untuk menguji pembayaran, auditor memeriksa kontrak, berita acara serah terima, rincian

perhitungan volume, dan gambar akhir pekerjaan. BPK lalu memeriksa kondisi jalan bersama

pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, penyedia, dan konsultan pengawas.

Mereka membandingkan volume yang menjadi dasar pembayaran dengan pekerjaan yang benar-benar

terpasang.

Spesifikasi menyumbang 83 persen kelebihan pembayaran

BPK menghitung kelebihan pembayaran Rp1.605.113.825, di luar PPN. Dari jumlah itu,

Rp272.782.887 berasal dari kekurangan volume pekerjaan. Sisanya, Rp1.332.330.938 atau sekitar

83 persen, berasal dari pekerjaan yang spesifikasinya tidak sesuai kontrak. Penyedia,

konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen, dan BPK menyepakati hasil perhitungan tersebut.

Empat ruas berikut mencatat kelebihan pembayaran terbesar. Nilai setoran pada tabel merupakan

posisi yang tercatat dalam LHP hingga 12 Mei 2026.
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Ruas jalanKelebihan pembayaranSetoran ke kas

daerahSisaPamijahan–CintabodasRp336.801.779Rp50.000.000Rp286.801.779Cineam–SingkupRp317.795.23

9Rp100.000.000Rp217.795.239Cibeber–SindangjayaRp202.807.315Rp0Rp202.807.315Gunungsari–Citangka

lakRp140.549.950Rp0Rp140.549.950

Pamijahan–Cintabodas dan Cineam–Singkup memperlihatkan mengapa pemeriksaan spesifikasi

penting. Di Pamijahan–Cintabodas, ketidaksesuaian spesifikasi menyumbang Rp332.164.939 dari

kelebihan pembayaran Rp336.801.779. Di Cineam–Singkup, seluruh kelebihan pembayaran

Rp317.795.239 berasal dari persoalan spesifikasi.

Apa dasar pengesahan pembayaran penuh?

Petunjuk yang perlu ditelusuri terletak pada selisih antara pekerjaan yang disahkan untuk

pembayaran dan kondisi yang ditemukan pemeriksa. Untuk dua ruas di atas, pertanyaannya

konkret: pemeriksaan apa yang dilakukan terhadap spesifikasi jalan sebelum pekerjaan diterima

dan pembayaran dilunasi?

Penelusuran dapat dimulai dari laporan konsultan pengawas, catatan pemeriksaan mutu, dokumen

serah terima, dan persetujuan pembayaran. Urutan dokumen itu penting untuk mengetahui kapan

kekurangan pertama kali tercatat, siapa yang mengetahuinya, dan keputusan apa yang diambil.

Kesepakatan para pihak atas nilai kelebihan pembayaran belum menjawab apakah mereka mengetahui

kekurangan tersebut sebelum pencairan.

Untuk seluruh 14 paket, BPK mencatat setoran Rp432.678.671 hingga 12 Mei 2026. Saat itu, sisa

yang perlu dipulihkan mencapai Rp1.172.435.154. Ada perkembangan setelah audit. Pada 17

Agustus 2026, Priangan.com, mengutip paparan Sekretaris Daerah mengenai pemutakhiran semester

I, melaporkan tambahan pengembalian sekitar Rp492,29 juta. Sisa pada pemutakhiran tersebut

sekitar Rp680,14 juta. Saldo per November masih memerlukan data yang lebih baru.

Pengembalian uang tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak

pidana terbukti. Pasal 10 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 menyebut bahwa penyelesaian tindak

lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Menjelang tutup tahun, apakah kepolisian atau kejaksaan telah menelaah dasar pelunasan 14

paket tersebut? LHP menjelaskan cara auditor mengukur selisih dan siapa yang menyepakati

nilainya. Perkembangan penanganan aparat, termasuk apakah dokumen pengawasan dan persetujuan

pembayaran telah diperiksa, belum terjawab dalam sumber yang ditelaah.

Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan bagian ketujuh dari sembilan liputan berbasis dokumen

mengenai temuan BPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025. Redaksi membuka ruang

klarifikasi, koreksi, dan hak jawab bagi pihak terkait. Informasi beserta dokumen pendukung

dapat disampaikan melalui kontak redaksi untuk diverifikasi dan dimuat sebagai pembaruan atau

tanggapan atas pemberitaan.
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